第3回印西地区次期中間処理施設整備検討委員会　**資料1**

業務実施スケジュール

	平成21年度												平成22年度												摘要
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1．次期中間処理施設事業対象用地評価業務																									
(1) 用地評価業務		◀										▶													
① 建設に適した用地条件及び評価する項目の抽出																									
② 各市からの推薦候補地の提供																									
③ 推薦のあった各候補地の情報整理																									
④ 現地踏査																									
⑤ 各候補地の比較・評価データの整理																									
⑥ 最適候補地の評価																									
(2) 既存施設の更新（リフォーム）検討		◀										▶													
① 次期施設条件の整理																									
② 現況施設調査（老朽化診断）																									
③ 更新検討																									
④ 費用算定																									
⑤ 新設との比較・評価																									
2．次期中間処理施設基本計画の策定																									
(1) 現在の処理体系の評価						◀					▶														
(2) ごみ処理基本システム検討、施設整備前提条件整理							◀				▶														
(3) 焼却施設技術調査						◀						▶													
① 地球温暖化対策、エネルギー利用等の基本方針整理																									
② メーカ技術調査																									
③ 現在のごみ処理技術の取りまとめ																									
④ 処理方式の絞込み																									
(4) その他中間処理施設検討								◀				▶													
① リサイクルセンターに関する検討																									
② その他の中間処理施設に関する検討																									
(5) 施設整備ｺﾝｾﾌﾟﾄ,施設構成,工程,基本ｲﾒｰｼﾞ 確立等													◀		▶										
(6) 建設及び運営に関する事業形態・ｽｹｼﾞｭｰﾙの検討															◀							▶			
(7) ごみ処理施設整備計画策定に必要な基本的事項														◀			▶								
(8) 事業費、運営維持管理費及び財源の検討																						◀	▶		
(9) 施設基本計画の取りまとめ、報告書の作成																							◀	▶	
3．先進事例、自治体の調査			◀														▶								
4．ホームページの作成			◀																					▶	
次期中間処理施設整備検討委員会			☆				☆			☆	☆		☆	☆			☆			☆			☆		☆	