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３．スケジュール延伸の主なリスクの抽出 

  事業のスケジュール延伸に繋がると考えられる主なリスクを以下に示す。 

 

・環境影響評価において猛禽類の営巣・繁殖が確認され、繁殖に対する工事の影響が大きい

と判断された場合、工事制限時期が設定され、工事内容等の制限が求められる懸念がある。 

 

・建設候補地は面積の約 65％が埋蔵文化財包蔵地となっており、埋蔵文化財調査が必要とな

るが、調査状況によっては、事業スケジュールが延伸する可能性がある。 

 

・電力供給を受けるにあたり、特別高圧線を引き込むこととなった場合、電力会社の協議が

必要となり、鉄塔等の工事に時間及び費用を要する可能性がある。 

 

・造成工事の規模（切下深さ）によっては、工事期間に影響を及ぼす。 

 

・建設候補地は公募により選定され、同意書を取り交わしていることから取得に対してのリ

スクは少ないと考えられるが、アクセス道路、水路改修等による建設候補地外の用地取得等

において時間を要する可能性がある。 
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