

印西地区ごみ処理基本計画検討委員会スケジュール(変更案)

	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月													
	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下											
	現状把握					目標の設定					中間報告 議会資料作成		PB・全体説明会資料作成		基本計画最終まとめ																			
						基本計画施策検討					基本計画(案)まとめ		パブリックコメント				管理者へ答申																	
検討委員会			6月10日 第2回	6/25 視察 第3回		7月29日 第4回	<ul style="list-style-type: none"> <li>人口、ごみの発生量の見込み</li> <li>ごみ排出抑制のための方策に関する事項</li> <li>ごみの種類分別の区分</li> <li>ごみの適正処理及び実施に関する事項</li> <li>アンケート調査について</li> <li>その他</li> </ul>					9月9日 予定 第5回	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート結果</li> <li>ごみの適正処理及び実施に関する事項</li> <li>処理施設の整備に関する事項</li> <li>計画素案について</li> <li>その他</li> </ul>					11月11日 予定 第6回	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画案について(確定)</li> <li>パブリックコメントについて</li> <li>その他</li> </ul>					パブリックコメント 11/15 ~ 12/2		1月20日 予定 第7回		<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメントの結果について</li> <li>答申について</li> <li>その他</li> </ul>					管理者へ答申	