

印西霊園合葬墓工事の進捗状況

令和3年8月25日より着手となりました「印西霊園合葬式墓地整備工事」について、令和4年1月28日より建物の配置の変更及び設計変更、各種再申請手続きなどに相応の期間を要するため工事を一時中止としていました。

令和4年8月1日から工事を再開し、令和5年夏ごろの工事完了を予定していますので、ご理解とご協力をお願いします。