

(仮称) 印西クリーンセンター次期中間処理施設整備運営事業 概要ヒアリング質問・意見に対する回答書 (第1回)

1 計画道路 (将来市道)

	質問・意見	頁	項目番号等					項目名	内容	回答
										(令和5年8月25日)
1	質問						計画道路 (将来市道)	「市道00-122号線及び計画道路 (将来市道) は令和6年度末完成を予定している。」と有りますが、工事の進捗工程 (予定) をご教授頂きますようお願いいたします。	現在提示している計画道路 (将来市道) の整備が困難なため、線形及び工期の見直しが必要な状況となっており、令和9年9月末までに舗装工事を完了させることとして進めてまいります。 つきましては、現時点において、計画道路 (将来市道) の線形等の変更に係る計画関係図書が提示できないため、本事業の入札執行においては、当初提示した計画道路 (将来市道) によるものとし、線形等の変更に係る計画関係図書が提示できる状況になった際に建設工事請負契約者と設計等について、協議させていただきます。	