
 

 
 

 

 

 

 

（５）地域振興策の展開スケジュール 

 

 

実際に展開する地域振興策等及び事業スキームを決定した後、周

辺住民と組合で、次のステップとして基本計画レベルの検討を進め

る中、本展開スケジュールは精査される。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 A 地域の持続と再生に必要なインフラ整備等

～40

1 水道整備
2 下水道整備
3 管理負担の大きい印西市道の付け替え
4 道路整備（待避所）
5 道路の危険個所修繕
6 カーブミラー
7 ガードレール
8 雨水排水路の整備
9 防犯灯
10 防犯監視カメラ
11 印西市ふれあいバス路線の延伸

12 オンデマンド交通
13 マリーナ構想

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

14 地域振興施設の無料化 供用
15 Ｕターン・Ｉターン助成 供用
16 御神輿修理（２基） 修理
17 自主防災への支援（防災無線機） 基本計画 購入
18 縁側カフェ 供用
19 ゲストハウス 供用
20 健康支援の拡充 開始

基本計画→交通会社と契約締結 供用
ルート検討・印西市との協議

　Ａ．次の点については、答申の後、周辺住民と組合との協議により決定（合意）する。（平成２８年度に整備協定を締結予定）

　　　・実際に展開する地域振興策の選択

　　　・地域振興策を展開する場所の選択

　　　・地域振興策の事業規模の程度

　　　・排熱が供給されない状況での運営は事業効率が劣る。また、排熱の供給を前提としない地域振興策だけを先行して供用開始しても、複合施設としての

　　　その場合、次期中間処理施設のアセス（H30～H35）と一体的に実施する。

　　　　　※芝、花畑、野菜の育成など時間を要すものは、次期中間処理施設の稼働開始前に「先行準備」を行う場合がある。
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　Ｅ．関係市町における財政負担の平準化及び国庫補助等の積極活用の点から、地域振興策の供用開始時期について、延伸又は前倒しを検討する可能性を有す。

基本計画

基本計画 詳細計画→空き民家の確保→管理組織の設立→改築工事
基本計画

詳細計画→制度設計
基本計画

基本計画 詳細計画→協力者確保

基本計画

詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備→工事 供用

地域振興策の展開スケジュール

前提事項・留意事項

　Ｂ．地域振興策を展開するために必要となる用地は、建設候補地の用地と同時期（H28～H29）に買収することを基本とする。ただし、所得税の控除事務の関係

　Ｃ．建設候補地のある台地で展開する地域振興策は、次期中間処理施設と一体施設であるとの判断のもと、環境影響評価（アセス）の対象となる場合を有す。

　Ｄ．下記の事由により、建設候補地のある台地で展開する地域振興策は、次期中間処理施設の稼働開始後に供用開始することを基本とする。

　　　・次期中間処理施設の工事中に運営することとなる。（工事騒音及び安全性等に対する懸念）

　　　・円滑な次期中間処理施設の工事を図るために、買収済みの地域振興策用地を資材置き場及び詰所などとして使用する可能性を有す。

　　　で、買収時期を延伸せざるを得ない可能性も有す。

　　　　取り組みの効果（主に相乗効果・連携効果）が得られない。

１．集落内及びその周辺

（２）コミュニティの発展

№ 地域振興策
年度

無料化の対象施設を決定（基本的には平成２８年度に締結を予定している整備協定に明記する）

基本計画→詳細計画 工事 供用
基本計画→詳細計画 工事 供用
基本計画→詳細計画 廃道手続き→→工事 供用
基本計画→詳細計画 工事 供用
基本計画→詳細計画 工事 供用

基本計画→詳細計画→工事 供用
基本計画→詳細計画→工事 供用

基本計画→詳細計画 工事 供用
基本計画→詳細計画→工事 供用

（１）インフラ整備関係（平成３３年度に印西市道松崎吉田線が開通予定）

№ 地域振興策
年度

28 29

基本計画→詳細計画→工事 供用
供用

30 31 32

1－（5）－1



 B 地域内外の人々が集う多機能な複合施設

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

21 サンセットスパ＆リゾート 供用
22 地域住民サロン 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

23 全国公募による外食店 供用
24 ベンチャー企業の事務所 供用
25 小規模な多目的店舗 供用
26 環境ＮＰОの事務所 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

27 農作物の直売所 供用
28 お土産・通販可能な食品（商品開発） 供用
29 スナック系（商品開発） 供用
30 食事（商品開発） 供用
31 酒類（商品開発） 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

32 スコーラ（学校）機能 供用
33 多目的研修室 供用
34 ギャラリースペース 供用
35 カルチャー教室 供用
36 環境図書室 供用
37 歴史浪漫の里構想 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

38 サイクル駐輪場 供用
39 レンタルサイクル等 供用
40 アウトドア用具の倉庫 供用
41 カヌー類置場 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
42 屋内カーリング場 供用詳細計画→管理組織の設立→指導団体の選定→工事発注準備 工事基本計画

関係機関協議→基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

（５）保管関係（屋内）

№ 地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事・図書購入

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

基本計画 詳細設計→管理組織の設立→先行商品開発→工事発注準備 工事

（４）環境・芸術・文化関係等（屋内）

№ 地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事・公募→選定

（３）販売関係（屋内）

№ 地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事・公募→選定
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事・公募→選定

地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

年度

先行テスト・基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備

基本計画

２．建設候補地のある台地

工事

（１）余暇関係（屋内）

№

（２）公募関係（屋内）

№ 地域振興策

工事

詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

（６）実現可能性の高い夢の創出（屋内）

№ 地域振興策
年度

工事
基本計画

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事・公募→選定

詳細設計→管理組織の設立→先行商品開発→工事発注準備 工事
基本計画 詳細設計→管理組織の設立→先行商品開発→工事発注準備 工事

基本計画 詳細設計→管理組織の設立→先行商品開発→工事発注準備
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

43 大規模な花畑迷路 工事 先行整備 供用
44 ちびっこランド 供用
45 水遊びの池 供用
46 ドッグラン 工事 先行整備 供用
47 イベント広場 工事 先行整備 供用
48 サイクリング愛好者用の駐車場 供用
49 ふれあい動物公園 工事 先行整備 供用
50 ダチョウ園 工事 先行整備 供用
51 足湯 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

52 もぎとり農園 工事 先行整備 供用
53 クラインガルテン（日帰り型） 工事 先行供用
54 クラインガルテン（滞在型） 工事 先行供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

55 バーベキュー場 工事 先行整備 供用
56 キャンプ場・オートキャンプ場 工事 先行整備 供用
57 燻製器 供用
58 石釜 供用
59 釜炊場・もみがら炊飯 供用
60 焚火場 供用
61 パラグライダー・パラモーター 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

62 ＥＶ充電ステーション 供用
63 温水洗車場 供用
64 食品残渣地域循環構想 工事 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

65 プレミアム地域通貨 供用
66 町内会ホームページ 基本計画 供用
67 施設整備記録映画 基本計画 編集 供用
68 地域の魅力紹介映像 編集 供用
69 余暇・グルメ情報発信拠点構想 供用
70 暮らしの観光（各種行事） 供用
71 管理業務等の受託 供用

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備→利用者募集

（９）アウトドアライフ関係（屋外）

№ 地域振興策
年度

№ 地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備→利用者募集

工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→先行飼育→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→先行飼育→工事発注準備

（８）農業関係（屋外）

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

（７）余暇関係（屋外）

№ 地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→協力店舗等の開拓
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→各種行事の企画案を抽出→協力者確保
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→受託業務の決定

適宜コンテンツ等を拡充
計画段階から撮影開始→詳細計画

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→制度設計→協力店舗等の開拓

詳細計画→堆肥化事業者との契約準備

地域振興策
年度

基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事
基本計画 詳細計画→管理組織の設立→工事発注準備 工事

（10）利用に応じて地域通貨を付与する施設（屋外）

№

（11）ソフト・ツール関係

№ 地域振興策

基本計画 撮影詳細計画

年度

基本計画
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 C 次期中間処理施設からの排熱利用事業等

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

72 排熱利用事業者の誘致 供用
73 排熱利用事業の経営 供用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

74 トランスヒートコンテナ 契約 供用
75 メタンガスの地域供給 供用
76 排熱供給（泉カントリー倶楽部） 契約 供用
77 可搬式蓄電池 供用
78 給食センター

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

79 猛禽類の営巣場 供用
80 煙突展望台 供用
81 清掃工場壁面等の活用 供用
82 防災拠点化構想 供用
83 調整池の活用 供用

次期中間処理施設工事

詳細計画→受皿組織の設立

次期中間処理施設工事
次期中間処理施設工事
次期中間処理施設工事
次期中間処理施設工事

基本計画 工事詳細計画→経営組織の設立

基本計画→供給先の検討 次期中間処理施設工事・供給側工事

年度

詳細計画→受皿組織の設立

詳細計画→受皿組織の設立
次期中間処理施設工事・蓄電池購入

基本計画 詳細計画→受皿組織の設立→公募条件の決定 公募→選定 工事

基本計画 次期中間処理施設工事・供給側工事

（２）排熱等の外部供給

№ 地域振興策

（３）次期中間処理施設の機能の活用

№ 地域振興策
年度

基本計画
基本計画 詳細計画

長期的な検討課題（既存施設の建て替え計画とのすり合わせが必要）

次期中間処理施設工事・供給側工事

基本計画 次期中間処理施設の整備事務において諸検討
基本計画 次期中間処理施設の整備事務において諸検討

基本計画 次期中間処理施設の整備事務において諸検討

№ 地域振興策
年度

（１）排熱等の周辺利用

基本計画 次期中間処理施設の整備事務において諸検討
基本計画 次期中間処理施設の整備事務において諸検討
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 D 里地里山の保全と活用

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

84 市民の森構想 詳細計画
85 森の畑構想 詳細計画
86 薪の生産 詳細計画
87 鳥類の巣箱 詳細計画
88 林間アスレチック 詳細計画 工事

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

89 田んぼの自然公園 詳細計画
90 土水路脇に木道 詳細計画 工事
91 イチゴの畦 詳細計画
92 里山トイレ 詳細計画 工事

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

93 川魚等の養殖 詳細計画 工事
94 小魚の釣堀 詳細計画 工事

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

95 企業米 詳細計画
96 １口オーナー米 詳細計画
97 十坪家庭田園 詳細計画
98 棚田・棚畑・棚花畑 詳細計画 工事

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

99 里山ジョギングロード 詳細計画
100 散策路コース・サイクリングコース 詳細計画

基本計画
基本計画

NPO公募→選定
NPO公募→選定

基本計画 NPO公募→選定
NPO公募→選定

（５）散策関係

№ 地域振興策

基本計画 NPO公募→選定
基本計画 NPO公募→選定

事業を展開
事業を展開

基本計画

NPO公募→選定 事業を展開

基本計画 NPO公募→選定
基本計画 NPO公募→選定 事業を展開
基本計画

事業を展開

事業を展開

NPO公募→選定 事業を展開

基本計画 NPO公募→選定
基本計画 NPO公募→選定
基本計画 NPO公募→選定

基本計画 NPO公募→選定

（４）オーナー制関係

年度

基本計画 NPO公募→選定
事業を展開

№ 地域振興策
年度

（２）谷津田の保全と活用

№ 地域振興策
年度

（３）水辺の創出・活用

№ 地域振興策

年度

基本計画 NPO公募→選定

基本計画 NPO公募→選定 事業を展開
基本計画

事業を展開

（１）森林の保全と活用

№ 地域振興策
年度

３．建設候補地周辺の里地里山

事業を展開
事業を展開
事業を展開

事業を展開
事業を展開

事業を展開
事業を展開
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